
INTENSIVE  
PHASE 

B        18.- 23. 8. 14 

Montag  

18.August 

Dienstag   

19.August 

Mittwoch   

20.August 

Donnerstag   

21.August 

Freitag   

22.August 

Samstag  

23.August 

  8.30h-9.20h Eröffnungsfeiern  

= Keine Proben 

 --- --- Bühnenaufbau  
ab 9.00h 

(Ganzer Tag) 

(nur F-Gesangsprobe am 
Nachmittag) 

Einleuchten  

ab 8.30h 

(Ganzer Tag) 

 

  9.35h-10.20h --- Techn. Einrichten (M) --- --- √ √=dito 

10.35h-11.20h --- Techn. Einrichten (M + F) --- --- √ √=dito 

11.30h-12.15h --- M-Theater (HR)  

 

F-(einzelne MR: 
Gesangsprobe nach 
Ansage) 

--- Elfi-Tanz   

alleine in Aula 

F-(einzelne HR/MR: 
Gesangsprobe nach 
Ansage) 

√ √=dito 

12.25h-13.10h  PAUSE (technisches 
Einrichten v. Marcel) 

PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE 

13.20h-14.05h --- H-Tanz (HR / MR) M-Theater (HR / MR) 

Übergänge klären 

 

H-Tanz  
(alleine im UG Aula) 

ALLE   - Ankunft um 
13.20 Uhr  (inkl CHOR 

Umziehen und Warm 
up / Einsingen, dann: 

Durchstellen  von A-...(Z) 

+ Elfi-Tanz 

F- Sologesang  (HR/MR) 

(Gesangsprobe nach 
separatem Plan) 

Zi 621 

√=dito 

14.15h-15.00h --- H-Tanz (alleine in Aula) 

F-M-Gesang/Theate(HR)  
(in der Unteren Mensa) 

PO-Theater (MR) 
(Im Zi 621) 

Alle = HR / MR / TR 

Übergänge 2.Teil 

 

(F kommt später) 

ALLE   - (inkl CHOR 

+ Elfi-Tanz 

F- Sologesang  (HR/MR) 

(Gesangsprobe nach 
separatem Plan) 

Zi 621 

√=dito 



15.10h-16.00h --- M/F-Gesang/Theater 
(Alle) + CHOR  

+ H-Tanz 

Übergänge klären 

Alle = HR / MR / TR ALLE   - (inkl CHOR 

+ Elfi-Tanz 

F- Sologesang  (HR/MR) 

(Gesangsprobe nach 
separatem Plan) 

Zi 621 

√=dito 

16.10h-17.00h  CHOR  allein (708) 

 

BB allein (702) 

M/F-Gesang/Theater 
(Alle) + CHOR  

+ H-Tanz 

 

M-F-Theater /Gesang 

 (HR / MR / TR))  

(ab da ohne Houefa) 

ALLE: Nachbe-
sprechung, dann  

20’ Pause (Bus) 

Danach weiter 
proben, aber ohne 
Elfi-Tanz und ohne 
Chor und ohne M- 

F-(einzelne HR/MR 
Gesangsprobe nach 
Ansage) 

Zi 621 

√=dito 

17.00h-18.00h CHOR  allein (708) 
BB allein (702) 

PAUSE PAUSE F- (HR / MR / TR) --- √=dito 

18.10h-20.00h  M-Theater  

(HR / MR / TR)) 

Übergänge klären 

M-F-Theater /Gesang 
(HR / MR/ TR)) 

Übergänge klären 

Danach: technische 
Einrichtung (Licht) 
vorbereiten 

  

20.15h-22.00h  M-Theater  

(HR / MR/ TR)) 

Übergänge klären 

M-F-Theater /Gesang 
(HR / MR/ TR))) 

Übergänge klären 

   

Anwesenheit 
Kurt Rotacher/ 
Urs Hildbrand 

Aula belegt durch 
Eröffnungsfeiern 

11.00h-22.00h  13.20h-22.00h  11.30h-20.00h 9.00h -18.00h 8.30h-17.30h 

 

HR = Alle Hauptrollen    TR = Tanzrollen (MR) = Alle Mittleren Rollen    

Alle = HR / MR / TR           ALLE =ALLE  Ensemble = entweder HR oder MR oder TR 

CHOR = Alle aus dem Chor        BB = Bigband mit Alfons Schröter/Andreas Forster 

Elfi-Tanz = Tanzgruppe von Elfi Schäfer,      H- = Houefa Phillip (Tanz) 

M- = Marcel Wattenhofer  (Theater)    PO- = Patrick Oes (Theater) 

F- = Beat Fritschi (Gesang)   PE- = Patrick Elsaid (Chorgesang) 


